Agast-10-08-20

10-8-20 – ಗಾಂಧಿನಗರದ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ ಎಂಡ್
ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು
ರಸ್ತೆ ಕಸ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ

10-8-20

Asst. Executive Engineer
Yelahanka Sub. Division
BBMP Ynk. Zone
Yelahanka, Bangalore

11 – 8-20 ವಾರ್ಡ್ ನಂ-1 ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಲೇಔಟ್ ನ ಕ್ರಾಸ್
– ಕ್ರಾಸ್ 2, ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ

12-8-20 – ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿ Corporeshan bank
ಮತ್ತು ಗಾಂಧಿನಗರದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ
ವೀಕ್ ಎಂಡ್ ಡ್ರೈವ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ

13-8-20 — ಮಾರುತಿನಗರ 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ
18ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಯನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

13-08-20

14-8-20 → ಮಾರುತಿನಗರ 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ
18ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಯನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ

15-8-20 → ಭಾನುವಾರ – ರಜಾ – Holidays.

16-8-20 → ಮಾರುತಿನಗರ 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ
ಕೇಬಲ್ ಪೈಪ್ ಮುಂದೆ ಗುಂಡಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿರುತ್ತದೆ

17-8-20 → 15ನೇ ವಾರ್ಡ್ 15 ನೇ ಕ್ರಾಸ್

SURYA Gold
Date______ Page______

19-8-20 → 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ 26ನೇ ಕ್ರಾಸ್

19-8-20

20-8-20 → 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ 8ನೇ ಕ್ರಾಸ್

21-8-20 → ~~[illegible]~~ — ರಜಾ — Holiday

Asst. Executive Engineer
Yelahanka Sub Division
BBMP
Yelahanka, Bangalore

22-8-20 → ~~[illegible]~~ — ರಜಾ —

23-8-20 → ಭಾನುವಾರ — ರಜಾ — Holiday

24-8-20 → ಬಕಾಪಿ ರಿಪೇರ್

24-08-20

25-8-20 → 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಕೇಬಲ್ ಟ್ರೆಂಚಿಂಗ್ ಮಾ...

26-8-20 → ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ

27-8-20 → ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ

4 days.

28-8-20 → ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ

29-8-20 → ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ

30-8-20 ಭಾನುವಾರ } - ರಜೆ -

31-8-20 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ 23ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ

September - 1-9-20

31-08-20

1-9-20 ಅಟ್ಟೂರ್ ಲೇಔಟ್

2-9-20 3ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ 7ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ

3-9-20 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ 23ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ

4-9-20 ಯಲಹಂಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ

04-09-20

5-9-20 ಯಲಹಂಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ

6-9-20 ಭಾನುವಾರ - ರಜೆ - } Holiday

7-9-20 ಯಲಹಂಕ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್

8-9-20 ಯಲಹಂಕ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್

08-9-20

9-9-20 ಮಾರುತಿನಗರ 4ನೇ ಕ್ರಾಸ್

10-9-20 B.B ರೋಡ್ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್

Asst. Executive Engineer
Yelahanka Sub Division
(BBMP Yak Zn)

SURYA

Date ______

11-9-20 ವಾರ್ಡ್ ನಂ.2 ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ

12-9-20 -ರಜಾ-

Holiday

13-9-20 -ರಜಾ.

14-9-20 ವಾರ್ಡ್‌ನಂ 2 [illegible]

15-9-20 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ 12ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲಾ[illegible]

16-9-20 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ 4ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ

17-9-20 -ರಜಾ-

Holiday

Asst. Executive [illegible]
Yelahanka [illegible]
(BBMP Yelahanka)
Yelahanka, B[illegible]

18-9-20 24ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಡ್ರೈನ್‌ಬಾಕ್ಸ್ ಕ್ಲೀನ್

[signature] 18-9-20

19-9-20 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ 24ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ 'ಬಿ' ನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕ್ಲೀ[illegible]

20-9-20 -ರಜಾ-

Holidays

21-9-20 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ 24ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ 'A' ನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್
[illegible] Add Band [illegible]

22-09-2020 24th A' [illegible]

[signature] 22-09-20

[illegible]/9/20 ನಿಟ್ಟೆ ಮಾ[illegible]

[illegible]/9/20 ಯಲಹಂಕ [illegible]

[illegible]/9/20 24 ನೇ 'ಬಿ' [illegible]

[illegible]/9/20 - ರ[illegible]

27/9/20 - ರ[illegible]

28/9/20 ಯಲಹಂಕ [illegible]

29/9/20 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ [illegible]

30/9/20 K.E.B [illegible]
Oct[illegible]

1/10/20 ಫೋಟೋ [illegible]

ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

23/9/20 ನಿಟ್ಟೆ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್‌ಸ್ಪಾಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

23-9-20

24/9/20 ಯಲಹಂಕ K.E.B ಮುಂದೆ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.

25/9/20 24 ನೇ 'ಬಿ' ಕ್ರಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್‌ಸ್ಪಾಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

25-09-20

26/9/20 — ರಜಾ —

Holiday

27/9/20 — ರಜಾ —

28/9/20 ಯಲಹಂಕ ಗಾಂಧಿನಗರ ರೋಡನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

28-9-20

29/9/20 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ 14ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.

30/9/20 K.E.B ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿರುತ್ತದೆ.

October — 1-10-20

1/10/20 ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮುಂದೆ ಮಣ್ಣನ್ನು [illegible]ರುತ್ತಾರೆ.

Asst. Executive Engineer
Yelahanka Sub Division
(BBMP Ylk Zn)
Yelahanka, Bangalore

01-10-20

SURYA Gold
Date________ Page____

24-12-20 ಯಲಹಂಕ ನಗರ M.B. ಲೇಔಟ್ ರಸ್ತೆ Foot path ಸ್ವಚ್ಛ ಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ

(signature) 24-12-20

25-12-20 (ಶುಕ್ರವಾರ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್) (ರಜೆ) Holiday

26-12-20 ಶನಿವಾರ (ರಜೆ)

Holidays.

27-12-20 ಭಾನುವಾರ (ರಜೆ)

28-12-20 ರಂಗ ಗಣೇಶ ಗುಡಿ ರಸ್ತೆ 11ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ Foot path ಸ್ವಚ್ಛ ಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ

(signature) 28-12-20

29-12-20 ರಂಗ 3rd main 10ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ Foot path Cleaning ಕೋಲ್ಟರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ

(signature) 29-12-20

~~30-12-20~~

Asst. Executive Engineer
Yelahanka Sub Divison
(BBMP Ynk. Zn)
Yelahanka, Bangalore
(signature)

~~31-12-20~~

30-12-20 — 7ನೇ ಮತ್ತು 8ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ Pot hole ಗುಂಡಿ ತೆಗೆದು ಮಣ್ಣು ತುಂಬಿಸುತ್ತಾರೆ

(signature)

31-12-20 — 8ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ Pot hole ಗುಂಡಿ ತೆಗೆದು ಮಣ್ಣು ತುಂಬಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತಾರೆ.

1-1-21 10ನೇ 12 ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ. Pot Wol
ಕಸದ ಕಲ್ಲು ಕಸ [illegible]
ಮತ್ತು Sholdar ಗಳನ್ನು Cleen ಮಾಡಿ
[illegible] ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ

[signature]
01-01-21

2-1-21 14ನೇ ಮತ್ತು 17ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ Pot Wol
ಕಸದ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿನ
Loose Stone ಕಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ

[signature]
02-1-21

3-1-21 ಭಾನುವಾರ ರಜೆ A [illegible]
[illegible]

4-1-21 2ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ [illegible]
[illegible] ಕಸ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ
[illegible] ಮತ್ತು Sholdar
ಗಳನ್ನು Cleen ಮಾಡಿ [illegible]

Asst. Executive Engineer
Yelahanka Sub. Divison
(BBMP Yn [illegible])
Yelahanka, Bangalore

[signature]
04-01-21

SURYA Gold

Date ______ Page ______

29-1-21 ಯಲಹಂಕನ್ಯೂಟೌನ್ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಕಂಬಗಳಲ್ಲಿ
ಕಟ್ಟಿರುವ Flex ಗಳನ್ನು ತೆರವು
-ಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ

Asst. Executive Engineer
Yelahanka Sub. Divison
(BBMP Ynk Zn)
Yelahanka, Bangalore

[signature]
29-01-21

30-1-21 ಯಲಹಂಕನ್ಯೂಟೌನ್ 10ನೇ ಮತ್ತು 12ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌ನ
ಎಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಕಸ ಮತ್ತು
Loos Stone ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ

[signature]
30.01-21

31-1-21 ಯಲಹಂಕನ್ಯೂಟೌನ್ M.R. ಲೇಔಟ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ
- [illegible]
ರಸ್ತೆ [illegible] ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ

[signature]
31-01-21

Febravari

1-2-21 — ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರದ 2ನೇ ಹಂತದ ರಸ್ತೆ [illegible] [illegible] ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ, [illegible] [illegible] ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ [illegible]

Month End

Asst. Executive Engineer
Yelahanka Sub. Divison
(BBMP Yek. Zn)
Yelahanka, Bangalore

June - 8-6-2021 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ

8-6-21 — ಇಂದು ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ [illegible] [illegible] ಕೆಲಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ [illegible] ಬಿಲ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ [illegible]

8-06-21

9-6-21 — ಇಂದು ಯಲಹಂಕ [illegible] [illegible] [illegible] ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತು [illegible] ಬಿಲ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ

09-06-21

10-6-21 ಇಂದು 1ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ [illegible] ಕೆಲಸವನ್ನು [illegible] ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ [illegible] [illegible] [illegible]

10-06-21

11-6-21 — ಇಂದು 1ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರದ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

12-06-21

12-6-21 — ರಜೆ - A

13-6-21 — ರಜೆ - A

JULY

1-7-21 – ಇಂದು ಅಟ್ಟೂರು ನಗರ 1ನೇ ವಾರ್ಡ್ 2ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ
ಹೋಟೆಲ್ ಬಳಿ ಡ್ರೈನ್‌ಗಳ ಮೇಲಿಂದ SLAB ಗಳನ್ನು
ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

[signature]

Asst. Executive Engineer
Yelahanka Sub-Divison
(BBMP Ynk. Zn)
Yelahanka, Bangalore

2-7-21 – ಇಂದು ಅಟ್ಟೂರ್ BUS STAND ಮುಂದಿನ
ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಡ್ರೈನ್‌ನಲ್ಲಿ [illegible] WetMix ಹಾಕಿ
ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

[signature]

3-7-21 – ಇಂದು K.H.B. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲಿಂದ [illegible]
[illegible] [illegible] Slab ಗಳನ್ನು ತಂದು
[illegible] ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

[signature]
03.07.21

4-7-21 – ರಜೆ – A

5-7-21 – [illegible] 2ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ಹರಿಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ

[signature]

6-7-21 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[signature]

7-7-21 [illegible] ನಗರ [illegible] [illegible] ಮೇಲಿಂದ [illegible]
[illegible] ತೆಗೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

[signature]

8-7-21 – [illegible] [illegible] ಮೇಲಿಂದ [illegible] [illegible]
[illegible] ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

[signature]
8-07-21

9-7-21 – ರಂದು – ಮಾರುತಿನಗರ 1ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ
23ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಯ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರಾಸ್
ಮಣ್ಣಿನ ಗುಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದೆ

09-07-21

10-7-21 ರಜೆ – A

11-7-21 ರಜೆ – A

12-7-21 – ರಂದು ಮಾರುತಿನಗರ 4ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ
ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ತುಂಬಿದ ಚರಂಡಿಗಳು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ
ಕಸವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ

12-07-21

13-7-21 – ರಂದು ಮಾರುತಿನಗರ ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ
ತುಂಬಿರುವುದನ್ನು ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

13-07-21

14-7-21 – ರಂದು ಮಾರುತಿನಗರ ಗಾರ್ಡನ್ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ Slab
ಗಳು ಮುರಿದುಹೋಗಿರುತ್ತವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಹೊಸ Slab ಗಳನ್ನು
ತಂದು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

14-07-21

Asst. Executive Engineer
Yelahanka Sub-Division
(BBMP Ynk Zn)
Yelahanka, Bangalore

15-7-21 – ರಂದು ಮಾರುತಿ ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಗುಂಡಿ
ಮುಚ್ಚಲು ಕ್ವಾರಿ ರಸ್ತೆಗೆ Wet Mix / ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

15-07-21

16-7-21 – ರಂದು ಗಾಂಧಿನಗರ 2ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮರ ಬಿದ್ದು
ಹೋಗಿ ಇಡೀ ರಸ್ತೆಗೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ
ಮರವನ್ನು ತೆಗೆದು ರಸ್ತೆ ತೆರವುಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

16-07-21

SURYA Gold

Date________ Page____

18-8-21 ರಂದು ಕೈಲಾಸಂ ಸರ್ಕಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಬಳಿಯ ರಿಂದ ಕ್ರಾಸ್‌ಗೆ Wet Mix ರಂತು ಹಾಕುವುದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

(ಸಹಿ) 18-08-21

19-8-21 – ರಂದು ಮಂಕಿಹಾಲ 0.C ನಗರದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ರೈನ್‌ಗಳು ಮಾಡಲಾಗಿ ಮುಗಿದ ಡ್ರೈನ್ Slab ಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

(ಸಹಿ) 19-08-21

20-8-21 – ರಜೆ – A

21-8-21 – ರಂದು ಕೈಲಾಸಂ ಸರ್ಕಲ್ ರಿಂದ ಬಜಾರ್ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಹಳ್ಳ ಬಿದ್ದ ಕಡೆ Wet Mix ರಂತು ಹಾಕುವುದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

(ಸಹಿ) 21-08-21

22-8-21 – ರಂದು ರಜೆ – A

23-8-21 – ರಂದು ರಿಯಾಜ್ ಹುಸೇನ್ ನಗರ ಅಂಗಳದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಕಸವನ್ನು ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

(ಸಹಿ) 23-08-21

24-8-21 – ರಂದು ರಿಯಾಜ್ ಹುಸೇನ್ ನಗರದ ಅಂಗಳದ 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಬಳಿ ಕಸ ತೆಗೆದು ಚರಂಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

(ಸಹಿ) 24-08-21

Asst. Executive Engineer
Yelahanka Sub. Division
(BBMP ...)

(ಸಹಿ)

25-8-21 – ರಂದು ಯಲಹಂಕ ನಗರದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಕೆಲಸ ಕ್ರಾಸ್ ಬಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

(ಸಹಿ) 25-08-21

26-8-21 – ರಂದು ಯಲಹಂಕ ಓಲ್ಡ್ ಟೌನ್ ಬಜಾರ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಕಸ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

(ಸಹಿ) 26-08-21

27-8-21 - ಮಾರುತಿನಗರ ಶಿಷ್ಠ ಶಾಲೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮದೇವತೆ ಸ್ಥಳ
- ಮುಂದ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ

[signature]
27-08-21

28-8-21 - ಮಾರುತಿನಗರ ಗ್ರಾಮದೇವತೆ ಸ್ಥಳ ಹಿಂದೆ [illegible] ಚರಂಡಿ
ಕಸ ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛ ಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು

[signature]
28-08-21

29-8-21 - ರವಿ - ರಜೆ - A

30-8-21 ರಂದು ಮಾರುತಿನಗರ M.B. [illegible] ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ [illegible]
[illegible] Wet Mix ಹಾಕಿ [illegible] ಸಮತಟ್ಟುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು

[signature]
30-08-21

31-8-21 - ರಂದು ಮಾರುತಿನಗರ 2ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ [illegible] ರಸ್ತೆ
[illegible] [illegible] ಕಸ [illegible] Black [illegible]
Slab [illegible] [illegible] ಕಸ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು

[signature]
31-08-21

———— 0 ————→

Month End

16-9-21 – ರಂದು ಯಲಹಂಕ ನಗರ 2ನೇ ವಾರ್ಡಿನ 16ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಬಳಿ
ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕಸವನ್ನು ಹಾಕಿರುವ ಬಗ್ಗೆ
– ದೂರು ಬಂದ B.B.M.P. Tractor ನಲ್ಲಿ ತೆರವು
ಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ

16-09-21

17-9-21 – ರಂದು ಸಪ್ತಗಿರಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಕಟ್ಟಡ [illegible]
4ನೇ ಮಹಡಿ [illegible] ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾರೆ [illegible] 4 200d
[illegible] ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾರೆ – ಒಂದೇ [illegible] – 4 200d

17-09-21

18-9-21 – ಯಲಹಂಕ ನಗರ ಆದರ್ಶ ಲೇಔಟ್ ನಲ್ಲಿ 5ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ
ಅಕ್ರಮ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ
[illegible] ಅಕ್ರಮ Slab ನ್ನು
ತೆರವು [illegible] ಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ

18-9-21

~~[illegible] ರಂದು [illegible] [illegible] ಅಕ್ರಮ [illegible]~~
~~[illegible] ([illegible]) [illegible] Tractor ನಲ್ಲಿ~~
~~[illegible] Complent [illegible] Clean ಮಾಡಲಾಗಿದೆ~~

19-9-21 ರಂದು ರಜೆ – A

19-9-21

20-9-21 – ರಂದು [illegible] [illegible] [illegible] ಅಕ್ರಮ [illegible]
[illegible] ([illegible]) Tractor [illegible] Clear
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ

20-9-21

21-9-21 – ರಂದು [illegible] ಲೇಔಟ್ ನಲ್ಲಿ [illegible] 200 Flow
[illegible] [illegible] [illegible]

21-9-21

R.cc. 19.00 mt drain & covering slab

22-9-21 - ಇಂದು ಯಲಹಂಕ Government Hospital ಎದುರುಗಡೆ [illegible] ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ

[signature] 22-09-21

Asst. Executive Engineer
Yelahanka Sub Division
BBMP Yelahanka, Bangalore

23-9-21 - ಯಲಹಂಕ [illegible] ಮಾರ್ಗ [illegible] ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ

[signature] 23-09-21

24-9-21 - ಇಂದು ಯಲಹಂಕ [illegible] ಮಾರ್ಗದ [illegible] ರಸ್ತೆಯ [illegible] ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ

[signature] 24-9-21

25-9-21 - [illegible] ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು [illegible] ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ

[signature] 25-09-21

26-9-21 - ಇಂದು ರಜೆ - A

27-9-21 ಯಲಹಂಕ 1ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ [illegible] 6ನೇ ಮುಖ್ಯ [illegible] ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ [illegible] ಕಸ ಮತ್ತು [illegible] ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ

[signature] 27-09-21

28-9-21 - ಇಂದು ಯಲಹಂಕ [illegible] ಚರಂಡಿ [illegible] Slab ಗಳನ್ನು [illegible] ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ

[signature] 28-9-21

29-9-21 ಇಂದು 1ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಯಲಹಂಕ [illegible] ಚರಂಡಿ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ

[signature] 29-09-21

SURYA Gold

Date________ Page____

30-9-21 ರಂದು [illegible]
[illegible]
[illegible]

30-9-21

Marks Ended

30-9-2021 ರಂದು Tractor ಕೆಲಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ

30-9-21

Asst. Executive Engineer
Yelahanka Sub. Divison
(BBMP Ylk. Zn)
Yelahanka, Bangalore